

Ausführung

Nun, auch Solarwärme konnte nicht liefern - jedenfalls nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Erst wurde ins Frühjahr verschoben, später in den Sommer. Und die Preise purzelten. Nach ein paar Verhandlungen habe ich dann nochmal 5% Nachlass eingefordert - das sind auf die Summe auch nochmal knapp 1500 Euro - zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein - aber besser als nichts.

Am 5.7.2024 wurde endlich das Gerüst gestellt. Harte Jungs vom Gerüstbau. Der eine packt einen Brüllwürfel in den Hof, wo harter Deathmetal rauskommt, die anderen Gerüstbauer beschwerten sich und jedes zweite Wort war ein Schimpfwort - aber Gerüst wurde gestellt. Am 8.7. kamen die Montagejungs - ein Trupp aus Kasachstan. Gerade mal 3 Ziegel sind zu Bruch gegangen (ich hatte glücklicherweise noch Ersatz). Es waren 500 Grad aufm Dach und die Jungs haben einen super Job gemacht.

3 Wochen später, am 22.07.2024 kam der Elektrotrupp. Den Zähler und die Batterie haben sie ordentlich platziert. Leider haben sie den Switch falsch rum hingesetzt, Netzwerkkabel falsch eingesteckt und im Keller etwas geschlampt - hätte man besser machen können. Zudem haben sie nicht alles angeschlossen, da der Tiefenerder nicht tief genug eingeschlagen war. Das habe ich nachgeholt und weitere 6 Wochen später kamen sie wieder um das eine Kabel anzuschließen. Nun ja...

Einen weiteren Monat später wurde ein Termin mit Kreiswerken und Solarwärme gefunden, um die Abnahme zu machen und alles sauber zu verplomben. Jetzt endlich am 25.09.2024 - am Ende vom Sommer - konnte die Anlage eingeschaltet werden.

[20240722_174820586_iOS.jpg](#)[20240711_144444000_iOS.jpg](#)

Revision #2

Created 2024-09-28 03:15:10 UTC by ahzurdan

Updated 2024-09-28 03:17:44 UTC by ahzurdan